

**ПЛАН мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СШ №34**

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Форма
Организационное и нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе	июнь 2016	Руководитель М,О	Положение о рабочей группе
	Создание рабочей группы по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	июнь 2016	Директор школы	Приказ «О создании рабочей группы по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по внедрению ФГОС-ОВЗ НОО	июль 2016	Рабочая группа	Разработка, утверждение реализации плана-мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
	Включение и рассмотрение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний школьных методических объединений	постоянно	Руководители ШМО	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планом работы. Планирование деятельности школьных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.
	Проведение мониторинга оценки	июнь-август 2016	Директор школы	Мониторинг оценки

	условий реализации ФГОС-ОВЗ НОО			условий
	Разработка основной образовательной программы НОО в условиях ФГОС-ОВЗ	июнь-август 2016	Рабочая группа	Основная образовательная программа НОО в условиях ФГОС-ОВЗ
	Разработка учебных программ НОО в условиях реализации ФГОС-ОВЗ	июнь-август 2016	Педагоги	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровня
	Разработка модели организации внеурочной деятельности	август 2016 г	Рабочая группа	Программы внеурочной деятельности НОО в условиях ФГОС-ОВЗ
	Должностные инструкции пед. работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 1 октября 2016 г	Директор школы	Приказ
	Разработка плана графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 1 сентября 2016 г.	Рабочая группа	План
	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 1 сентября 2016г.	Рабочая группа	АООП
Кадровое обеспечение введения ФГОС-ОВЗ НОО	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-ОВЗ НОО	Июнь 2016 г	Директор школы	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-ОВЗ НОО
	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016-2017 уч.год	Зам. директор школы по УВР	Обеспечение повышения квалификации руководящих и

				педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО
Информационное обеспечение введения ФГОС-ОВЗ НОО	Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения ФГОС-ОВЗ НОО	По плану школы	Директор школы	Протоколы проведения педагогического Совета и общешкольного родительского собрания по вопросу введения и реализации ФГОС - ОВЗ
	Размещение информации на сайте школы	Постоянно	Директор школы	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО Информированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО	До 31 августа 2016 г.	Зам. директора по АХЧ	Перечень необходимого оборудования
	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО	2016-2017 уч.год	Зам. директора по АХЧ	Перечень для организации закупок